附件：


福州市2017年美丽乡村建设9月上半月县级进展情况表

县（市）区（盖章、签字）：
填报时间：2017年9月18日
单位：万元

	排名
	县

（市） 区
	村庄整治数量
	年度计划投资
	累计完成投资
	完成投资比率
	进度滞后村庄及完成投资比率
	市、县两级半月督导发现存在问题的村庄及内容
	整改措施和需要市级协调解决内容

	1
	晋安区
	3
	1370
	1242
	90.66%
	无
	村民环保意识薄弱，对垃圾干湿分离处理不理解，需加强环保宣传力度。
	已组织乡镇对村民进行环保宣传教育；暂无需要市级协调解决内容

	2
	马尾区
	1
	300
	270
	90.00%
	无
	9月5日进行督查，对个别房前屋后杂物仍未整理到位的情况要求及时整改。
	区效能办和区宜居办每个月对美丽乡村项目开展督查，出具督导通报；对进展缓慢的责任单位通报批评，责成其限期整改，并对整改后的实地情况进行复查。

	3
	连江县
	13
	4040
	3564
	88.21%
	东岱镇龙山村（省级示范村）完成投资比率81.00%，连江县倒数第1
	苔菉镇横塍村，生活污水有效治理和裸房整治示范带动工作滞后（均为省级考核验收“一票否决项目”）。
	对其加强日常督查，并将市级通报转发到相关乡镇，并抄送县政府和县领导。

	4
	闽侯县
	11
	2487
	2141
	86.09%
	小箬乡尚格村、祥谦镇虎山村完成投资比率82.03%，闽侯县倒数第1
	祥谦镇虎山村环境卫生未整治到位；小箬乡尚格村部分项目仍处招投标阶段，进度严重滞后。
	县垃圾污水治理办公室现场对祥谦镇开出整改通知单，要求对卫生死角进行整改；县宜居办通报小箬尚格村， 督促小箬乡尽快追踪未动工的招投标项目，尽快动工。

	5
	福清市
	17
	4255
	3660
	86.02%
	宏路街道圳边村

（省级示范村）完成投资比率79.6%，福清市倒数第1
	宏路街道圳边村整治项目进度偏慢，“三清”工作不彻底； 东张镇香山村、道桥村三格式化粪池新建改造完工率偏低， 村庄污水治理项目进度滞后。
	9月6日福清市政府召开常务会加快推进农村生活污水垃圾治理和美丽乡村建设工作，要求进展滞后的项目限时整改；继续开展市级六办联动督查行动，加快推进美丽乡村建设。


	排名
	县

（市） 区
	村庄整治数量
	年度计划投资
	累计完成投资
	完成投资比率
	进度滞后村庄及完成投资比率
	市、县两级半月督导发现存在问题的村庄及内容
	整改措施和需要市级协调解决内容

	6
	闽清县
	19
	5301
	4504
	84.96%
	坂东镇仙下村完成投资比率82.16%， 闽清县倒数第1
	省璜镇凤池村部分临搭违建

（含旱厕）还未拆除，房前屋后整治不清楚。
	整改措施：已通知该村进行限期整改无需要协调解决内容

	7
	永泰县
	17
	6330
	5362
	84.71%
	嵩口镇芦洋村完成投资比率83.00%， 永泰县倒数第1
	霞拔乡锦安村（省级示范村） 总体进展严重滞后，村庄环境卫生差，工程建设类项目无实质性进展；霞拔乡南坑村村庄污水治理进展滞后，存有大量旱厕尚未拆除；嵩口镇芦洋村裸房整治示范带动工作尚未启动，部分建设项目仍处于预算

阶段，总体进展偏慢。
	已对进展滞后的村庄进行通报，并报送县政府督查室和县效能办

	8
	长乐区
	10
	3100
	2544
	82.06%
	营前街道东屿村完成投资比率73.33%，长乐区倒数第1
	营前街道东屿村三格化粪池建设完工率低于长乐区平均进 度；金峰镇华刘村环境卫生保洁不到位，房前屋后整治不清楚。
	通过建立全市美丽乡村工作微信群， 要求将美丽乡村建设整改情况及时上传;9月12日下午，市住建局杨花总工组织召开长长乐市2017市农村生活垃圾污水治理暨美丽乡村建设工作推进会，督促加快项目推进；同时长乐区宜居每周不定期开展美丽乡村建设现场督查行动。

	9
	罗源县
	20
	4302
	3518
	81.78%
	白塔乡百丈村完成投资比率75.56%， 罗源县倒数第1
	白塔乡百丈村临搭违建拆除不到位；松山镇巽屿村环境卫生保洁问题严重，干道和沟渠沿线有成堆垃圾未清理，垃圾收集设施未配置。
	9月7日上午，县委何杰明书记主持召开农村环境综合治理工作推进会，突出抓好农村生活垃圾和污水治理，要求于10月中旬前对全县美丽乡村建设进行全面督查，并形成督查报告上报县委。

	汇总
	111
	31485
	26804
	85.13%
	






