特许经营市政排水设施工程移交流程


















业主单位通知接管单位参加项目方案会审、管线综合审定及设计图审查





项目开工前





接管单位提出审查意见





业主单位对提出审查意见进行核实修定





备案登记：开工前业主单位向监管单位及接管单位办理项目移交与接管登记（附件1）





项目施工中的重要工序，业主单位应提前书面通知接管单位及监管单位到现场鉴证





项目施工中





不合格





整改





项目初验后，业主单位应通知监管单位及接管单位到现场进行检查





十个工作日内一次性提出需要整改问题





业主单位对整改不到位继续进行整改，直至合格为止





整改完毕，业主单位再次书面通知监管单位及接管单位进行复查





不合格





超过竣工验收时间3个月的未办理移交手续的，业主单位建设单位应当委托检测单位重新对项目进行检测，结果合格方可办理移交接管手续





项目完工





合格





竣工验收





合格





超期





业主单位自工程竣工10日内提交排水设施移交申请





资料移交：业主单位自提交排水设施移交申请30日内，将项目档案资料移送到接管单位





接管单位介入养管





业主单位敦促施工单位履行质保期保修义务





完成移交





签署《福州市政排水设施工程竣工移交与接管备忘录》业主、监管单位及接管单位办理移交单确认








